



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

Reg. Gen. N° 122

li 18-09-2018

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA**

Determina del Responsabile Area Tecnica
Reg. Part. n. 85 del 17-09-2018

Oggetto: **Modifica della Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 106/Reg Gen del 10/08/2018 avente per oggetto: "proroga tecnica contrattuale, nelle more della conclusione dell'espletamento della procedura negoziata di cui Al D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento "servizio di conduzione manutenzione ordinaria manutenzione programmata e la manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione delle pubbliche fognature comunali" CIG: ZCC229779E.**

Il Responsabile

Premesso:

- che con propria determinazione dirigenziale n. 106/Reg Gen del 10/08/2018, il Responsabile dell'Area Tecnica F.F., aveva disposto la proroga tecnica del contratto d'appalto in scadenza del depuratore comunale agli stessi patti e condizioni, gestito dalla ditta Gallo dott. Alberto, con sede in via Placida n. 9 98121 Messina, prolungandolo di giorni 45 con nuova scadenza al 18/09/2018, al fine di consentire *"l'individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa"* e nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di detto nuovo soggetto affidatario;
- che in seguito all'adozione della citata Determinazione Dirigenziale nessun atto relativo alle procedure di individuazione del nuovo contraente è stato disposto dal Responsabile dell'Area Tecnica F.F.;
- che permangono quindi le motivazioni esistenti al momento dell'adozione della citata determinazione dirigenziale n. 106/Reg Gen del 10/08/2018, per cui occorre modificare la data di scadenza della stessa, prevedendo un ulteriore periodo di 45 giorni di proroga del contratto in corso, agli stessi patti e condizioni, con scadenza il 03/11/2018;
- che la ditta Gallo dott. Alberto, che gestisce il contratto in scadenza, contattata telefonicamente in merito si è detta disponibile a detta modifica;

Considerato che detta modifica comporta di integrare la somma già impegnata con la d.d.n. 106/Reg Gen del 10/08/2018 con ulteriori € 9.990,12 oltre IVA al 10% di € 999,01 per un totale complessivo di € 10.989,13;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- la Determinazione Sindacale n.18 del 02/07/2018 di nomina del Responsabile Area Tecnica;



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

Reg. Gen. N° 122

li 18-09-2018

- la delibera di Giunta Municipale n. 35 del 28/06/2017 di riorganizzazione degli uffici comunali;
- il D.L.vo n. 50/2016 e ss. mm ii.;
- la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 106/Reg Gen del 10/08/2018;

DETERMINA

1. di dare atto che la narrativa fa parte integrante della presente determinazione;
2. di modificare la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 106/Reg Gen del 10/08/2018, modificando dai 45 giorni previsti originariamente a 90 giorni la durata della proroga tecnica del contratto d'appalto in scadenza del depuratore comunale agli stessi patti e condizioni, con nuova scadenza al 03/11/2018;
3. di dare atto che la ditta Gallo dott. Alberto, con sede in via Placida n. 9 98121 Messina, contattata telefonicamente, si è detta disponibile a detta modifica;
4. di impegnare l'ulteriore somma di € 10.989,13, occorrente per la modifica della Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 106/Reg Gen del 10/08/2018 ed a integrazione della somma già impegnata con la stessa, al Cap. 7840.07 Mis 9 – Prg. 6 – Tit. 1, del redigendo Bilancio di Previsione 2018 ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 dando atto che la superiore spesa si rende necessaria per evitare che si rechino danni patrimoniali certi all'Ente;
5. di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2018;
6. di trasmettere la presente all'Ufficio di Segreteria ed all'Ufficio Finanziario per tutti gli atti di competenza.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Antonino Seminara)