

COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Lavori di: ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLA MEDIA COMUNALE DI P.ZZA PIRANDELLO
Impresa: EDIL SICILIA
DETERMINA AFFIDAMENTO RESPONSABILE AREA TECNICA N. 24 DEL 12/02/2019

ATTO DI SOTTOMISSIONE -VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
art. 8 comma 2 D.M. 49/2018

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di FEBBRAIO in FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)
Premesso:

che con determina di affidamento in oggetto, la stazione appaltante ha affidato i lavori in oggetto all'impresa edil sicilia per l'importo netto di €. 11.471,00;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previsti nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari..

Tutto ciò premesso:

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di febbraio in Francavilla di Sicilia tra il sottoscritto arch. Damino Salvatore, Direttore dei lavori, e il signor Puglisi Giuseppe, legale rappresentante dell'Impresa edil sicilia con sede in Francavilla di sicilia (ME), sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in parola.

ELENCO NUOVI PREZZI

- NP1 [Fornitura e posa in opera di tramezzo eseguito in blocchi lisci in calcestruzzo aerato autoclavato tipo gasbeton...
€ [70,00] mq
- NP2 [fornitura e posa in opera di porta interna cieca ...
€ [350,00] cadauna

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Francavilla di Sicilia, li 20/02/2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Damino Salvatore

L'APPALTATORE
Puglisi Giuseppe

visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

